



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 132 Wonogiri 57611

Telepon (0273) 5328180/3204725

Website: www.dpmpptsp.wonogirikab.go.id Email: dpmpptspwonogiri@gmail.com

Wonogiri, 3 April 2024

Nomor : 000.7.5/308
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Bulanan
Kegiatan Pembangunan
Bulan Maret 2024

Kepada:
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonogiri
c.q. Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan
di -
WONOGIRI

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Program Strategis dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD bulan Maret 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI,



PEKO SUBAGYO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda


NIP. 19680111 199503 1 002

LAPORAN PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

NO	NAMA SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	NAMA PAKET PENGADAAN	JUMLAH DANA (Rp)	TAHAPAN PEKERJAAN	METODE PENGADAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	TANGGAL PELAKSANAAN PEKERJAAN		PROGRES FISIK (%)		PROGRES KEUANGAN		PELAKSANA	KETERANGAN
								Tgl Mulai Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Target	Realisasi	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---NIHIL---															

Wonogiri, 3 April 2024
Mengetahui

~~Keptala Dinas Penanaman Modal dan
Kepala Dinas Pekerjaan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri,~~



NPWP.09660111 199503 1 002

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KAB. WONOGIRI
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik			Keuangan			Deviasi Rp	Deviasi %	Permasalahan	Tindak Lanjut	Pembobotan Persentase Realisasi Fisik	Pembobotan Persentase Target Fisik		
				Target setahun	Target s.d bulan ini	%	Realisasi s.d bulan ini	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=8/5*100	10=9-7	11	12=11/3*100	13	14=13/3*100	15=13-11	16=15/3*100		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	#####	Persentase tertib pelaksanaan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 %	70	70%	145.4%	15%	-65%	1.675.045.078	42%	701.828.224	18%	- 973.216.854	-24%	579.330.166	2.789.865.427
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	70	70%	42%	0%	-70%	11.797.660	54%	1.031.500	5%	- 10.766.160	-49%	91.887	15.400.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1	50%	1	50%	0%	10.004.180	50%	126.500	1%	- 9.877.680	-49%	10.000.000	10.000.000
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	1	50%	1	50%	0%	879.000	88%	879.000	88%	-	0%	500.000	500.000
2.18.01.2.01.0003	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1	25%	1	25%	0%	914.500	91%	26.000	3%	- 888.500	-89%	250.000	250.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#####	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100 %	70	70%	51%	1%	-69%	1.346.126.303	44%	506.179.898	17%	- 839.946.615	-28%	15.696.317	2.124.647.870
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	#####	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	18	72%	18	72%	0%	1.343.877.303	44%	505.009.438	17%	- 838.867.865	-28%	2.183.912.917	2.183.912.917
2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	999.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	3	25%	3	25%	0%	370.000	37%	302.500	30%	- 67.500	-7%	249.750	249.750
2.18.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	100%	1	100%	0%	879.000	88%	867.750	87%	- 11.250	-1%	1.000.000	1.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Kepegawaian	10.000.000	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100 %	100	100%	100	100%	0%	9.670.000	97%	3.143.000	31%	- 6.527.000	-65%	10.000.000	10.000.000
2.18.01.2.06.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1	50%	3	150%	100%	9.670.000	97%	3.143.000	31%	- 6.527.000	-65%	15.000.000	5.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.467.510	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100 %	70	70%	26%	0%	-70%	85.713.785	62%	33.192.247	24%	- 52.521.538	-38%	366.324	96.920.257
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1	50%	1	50%	0%	1.000.000	100%	461.540	46%	- 538.460	-54%	500.000	500.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.466.630	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1	25%	1	25%	0%	8.036.630	33%	6.348.770	26%	- 1.689.860	-7%	6.114.658	6.114.658

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik				Keuangan				Tindak Lanjut	Permasalahan	Pembobolan Persentase Realisasi Fisik	Pembobolan Persentase Target Fisik
				Target setahun	Target s.d bulan ini	Jumlah	%	Target s.d bulan ini	Jumlah	%	Realisasi s.d Bulan ini (Rp)				
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7=6/5*100 25%	1	25%	14.460.000	96%	14.460.000	15=13/11 16=15/3*100 96%	-	-	18=9/100*3 3.750.000	20=7/100*3 3.750.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Logistik Ksritor	41.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3=25/100 25%	3	25%	17.951.000	44%	4.080.750	13=13/3*10 0%	-	-	18=15/3*100 96%	10.250.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.698.880	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3=25/100 25%	3	25%	2.806.280	42%	1.804.280	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	1.749.720
2.18.01.2.06.0004	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3=25/100 25%	3	25%	41.358.875	83%	20.498.907	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	12.500.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.840.000	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	70 %	0%	0%	50.840.000	100%	-	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	35.588.000
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Mebel	5.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	100%	0	0%	5.000.000	100%	0	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	5.000.000
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.840.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50%	0	0%	45.840.000	100%	0	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	22.920.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.156.000	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	70 %	27%	0%	109.758.060	17%	116.263.043	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	440.409.200
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	50%	1	50%	1.000.000	50%	400.000	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	1.000.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3=25/100 25%	3	25%	240.500	0%	43.916.017	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	60.800.000
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.956.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3=25/100 25%	3	25%	108.517.560	28%	73.847.026	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	95.989.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	70 %	29%	0%	62.138.250	62%	40.018.746	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	70.000.000
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Slaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diperbaiki Pajak dan Perizinannya	9 Unit	22%	3	33%	38.585.250	59%	33.123.846	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	14.444.444
2.18.01.2.09.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50%	2	100%	13.200.000	66%	3.862.400	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	10.000.000
2.18.01.2.09.0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4=20/100 20%	4	20%	10.350.000	69%	3.532.500	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	3.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	30.000.000	Jumlah kebijakan daerah tentang penanaman modal	2 Dokumen	50%	0	0%	21.400.000	71%	12.495.200	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	15.000.000
2.18.02.2.01	Pencapaian Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	Jumlah jenis kebijakan daerah tentang penanaman modal	1 Jenis	100%	0	0%	10.700.000	71%	6.465.200	12=12/3*100 100%	-	-	18=15/3*100 96%	15.000.000

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik			Keuangan			Permasalahan	Tindak Lanjut	Pembobotan Persentase Realisasi Fisik	Pembobotan Persentase Target Fisik
				Target s.d bulan ini jumlah	Realisasi s.d Bulan ini jumlah	Deviasi %	Target s.d Bulan ini (Rp)	Realisasi s.d Bulan ini (Rp)	Deviasi %				
2.18.02.2.01.0001	2. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15.000.000	4. Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6	8	10-9,7	11	13	15-13,11	17	18	20-7/100,3	15.000.000
				7=6/5*100	9=8/5*100	0%	10-9,7	13	14=13/10	16=15/9*100	18	20=7/100,3	15.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	15.000.000	Jumlah potensi dan peluang penanaman modal	1	0	-100%	10.700.000	5.465.200	50,93%				15.000.000
				100%	0%	-100%	10.700.000	7.030.000	65,69%				15.000.000
2.18.02.2.02.0002	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	15.000.000	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	0	-100%	10.700.000	7.030.000	65,69%				15.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000	Jumlah Investor skala mikro dan kecil	300	3.945	405%	91.360.000	36.150.500	39,58%			438.333.333	33.333.333
				100%	435%	405%	91.360.000	36.150.500	39,58%			438.333.333	33.333.333
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Jumlah Investor skala mikro dan kecil	300	3.945	405%	91.360.000	36.150.500	39,58%			438.333.333	33.333.333
				100%	435%	405%	91.360.000	36.150.500	39,58%			438.333.333	33.333.333
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	0	-100%	91.360.000	36.150.500	39,58%				100.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	48.800.000	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	89 %	100	112%	25.670.000	2.225.000	8,67%			54.831.481	48.800.000
				89 %	100	112%	25.670.000	2.225.000	8,67%			54.831.481	48.800.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	48.800.000	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	400	543	137%	25.670.000	2.225.000	8,67%			23.448.912	17.274.336
				35%	543	137%	25.670.000	2.225.000	8,67%			23.448.912	17.274.336
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	45.800.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400	1.037	58%	24.920.000	1.475.000	5,92%			43.176.909	16.654.545
				35%	1.037	58%	24.920.000	1.475.000	5,92%			43.176.909	16.654.545
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3.000.000	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1	546	13625%	750.000	750.000	100%			409.500.000	750.000
				25%	546	13625%	750.000	750.000	100%			409.500.000	750.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	672.951.000	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	400	3.978	362%	289.304.500	9.702.500	3,35%			2.433.835.525	244.709.455
				38%	3.978	362%	289.304.500	9.702.500	3,35%			2.433.835.525	244.709.455
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	672.951.000	Jumlah investor yang terlibat LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	20	300	275%	289.304.500	9.702.500	3,35%			1.835.320.909	122.364.727
				18%	300	275%	289.304.500	9.702.500	3,35%			1.835.320.909	122.364.727

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik			Keuangan			Permasalahan	Tindak Lanjut	Pembobotan Realisasi Fisik	Pembobotan Persentase Target Fisik			
				Target setelah Jumlah	Target s.d bulan ini Jumlah	% %	Realisasi s.d Bulan ini (Rp)	% %	Deviasi							
									Rp					%		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merencanakan Kegiatan Usahanya	3 111.942.000	4 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merencanakan Kegiatan Usahanya	6 7=6/5*100 30%	8 9=8/5*100 0%	10 12=11/3*100 18%	13 0	14=13/3*100 0%	15=13-11 20.000.000	16=15/3*100 -18%	19=9/100*3 -	20=7/100*3 33.582.600				
2.18.05.2.01.0004	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	357.124.000	305 Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 16%	0 0%	137.362.000 38%	9.702.500	3%	- 127.659.500	-36%	-	58.353.595				
2.18.05.2.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	203.885.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Inspektif Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	5 26%	0 0%	111.942.500 55%	0	0%	- 111.942.500	-55%	-	53.653.947				
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	201.200.000	Presentase data penanaman modal yang di-update	100 %	57,14	77.800.000	33.249.500	17%	- 44.550.500	-22%	114.965.880	201.200.000				
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.200.000	Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja)	3 jenis 100%	3 100%	77.800.000	33.249.500	17%	- 44.550.500	-22%	201.200.000	201.200.000				
2.18.06.2.01.0004	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Terintegrasi Secara Elektronik	201.200.000	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	4 Dokumen 25%	1 25%	77.800.000	33.249.500	17%	- 44.550.500	-22%	50.300.000	50.300.000				
TOTAL																
										2.160.579.578	43%	795.650.924	16%	-1.364.928.654	-27%	



