

Lampiran I
 Nomor : 960/237
 Tanggal : 06 April 2023

LAPORAN PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
 SUMBER DANA DID, BANKEU, DAK, APBD>200 juta

NO	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	NAMA PAKET PENGADAAN	JUMLAH DANA (Rp)	TAHAPAN PEKERJAAN	METODE PENGADAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	TANGGAL PELAKSANAAN PEKERJAAN		PROGRES FISIK (%)		PROGRES KEUANGAN		PELAKSANA	KETERANGAN
								Tgl Mulai Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Target	Realisasi	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri	200.000.000	Persiapan Pengadaan	e-purchasing (Blangkon Jateng)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Belanja Modal Electric Generating Set Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri	400.000.000	Persiapan Pengadaan	e-purchasing (e-catalogue)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KETERANGAN

- I. 1. Form diisi oleh OPD yang memiliki kegiatan yang bersumber dari dana DID, Bankeu, DAK dan DAU
2. Khusus untuk kegiatan dengan sumber dana DAU/APBD adalah kegiatan fisik dengan pagu diatas / sama dengan Rp. 200 juta
3. Seluruh kegiatan DAK termasuk kegiatan penunjangnya untuk dilaporkan juga
- II. 1. Nama Kegiatan (kolom 2) diisi sesuai kegiatan / sub kegiatan pada mata anggaran
2. sumber dana (kolom 3) diisi sesuai sumber dana kegiatan
3. Nama paket Pengadaan (kolom 4) diisi sesuai paket pekerjaan, paket pekerjaan dapat lebih dari satu dalam satu kegiatan
4. Jumlah dana (kolom 5) diisi jumlah dana paket pengadaan
5. Tahapan Pekerjaan (kolom 6) diisi tahap pekerjaan saat pelaporan contoh : persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia atau kontrak atau serah terima dll
6. Metode Pengadaan (kolom 7) diisi sesuai metode pengadaan yang digunakan
7. Nilai Kontrak (kolom 8) diisi nilai pekerjaan sesuai kontrak/bukti perjanjian
8. Tanggal Pelaksanaan (kolom 9 dan 10) diisi tanggal pelaksanaan pekerjaan
9. Progres fisik (kolom 11 dan 12) diisi progres realisasi pekerjaan fisik per tanggal pelaporan
10. Progres Keuangan (kolom 13 dan 14) diisi progres realisasi keuangan per tanggal pelaporan
11. Pelaksana (kolom 15) diisi nama penyedia / rekanan pelaksana
12. Keterangan (kolom 16) diisi keterangan untuk menjelaskan

Wonogiri, 6 April 2023

Mengetahui

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



DR. SUBAGYO, S.H., M.H.
 Kepala Dinas Utama Muda
 No. 42580111 199503 1 002

FORMAT REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KAB.WONOGIRI
 S/D 31 MARET 2023

Kode Rekening	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut
				Target 1 tahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Deviasi %	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi			
					jumlah	%	jumlah	%						Rp	%		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.643.668.895	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	41%	41%	0%	0%	-41%	1.859.839.800	40%	765.659.655	41%	-1.094.180.145	1%	Target triwulanan	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	25%	25%	29%	29%	4%	13.817.280	63%	4.948.390	36%	-8.868.890	-27%	Target triwulanan	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50%	0%	12.773.780	64%	4.820.690	38%	-7.953.090	-28%	Target triwulanan	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0%	0%	692.000	69%	0	0%	-692.000	-69%	Target triwulanan	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1 laporan	25%	1 laporan	25%	0%	351.500	35%	127.700	36%	-223.800	1%	Target triwulanan	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.035.211.385	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun	100%	68%	68%	68%	68%	68%	868.002.110	29%	561.041.026	65%	-306.961.084	36%	Target triwulanan	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.033.212.385	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	78%	21 Orang/ bulan	78%	0%	866.632.110	29%	560.416.066	65%	-306.216.044	36%	Target triwulanan	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	999.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	3 dokumen	25%	3 laporan	25%	0%	370.000	37%	243.860	66%	-126.140	29%	Target triwulanan	

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut
				Target 1 tahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi			
					jumlah	%	jumlah	%						Rp	%		
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	0%	1.000.000	100%	381.100	38%	-618.900	-62%	Target triwulanan	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	Jumlah ASN yang meningkat	2 Orang/ASN	1 Orang/ASN	50%	0 Orang/ASN	0%	-50%	6.000.000	60%	0	0%	-6.000.000	-60%	Target triwulanan	
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	1 Orang	50%	0 Orang	0%	-50%	6.000.000	60%	0	0%	-6.000.000	-60%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.149.510	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	42%	42%	33%	80%	38%	57.595.710	44%	39.563.380	69%	-18.032.330	24%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%	0%	600.000	60%	599.200	100%	-800	40%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.458.630	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%	0%	14.159.500	58%	14.159.500	100%	0	42%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,5 Paket	50%	0 Paket	0%	-50%	9.172.730	61%	80.000	1%	-9.092.730	-60%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.692.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	25%	3 Paket	25%	0%	13.080.000	40%	6.385.200	49%	-6.694.800	9%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.998.880	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,5 Paket	50%	0,5 Paket	50%	0%	4.983.480	71%	4.669.480	94%	-314.000	22%	Target triwulanan	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25%	3 Laporan	25%	0%	15.600.000	31%	13.670.000	88%	-1.930.000	56%	Target triwulanan	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	808.000.000	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	13%	13%	0%	0%	-13%	699.200.000	87%	14.400.000	2%	-684.800.000	-84%	Target triwulanan	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5.000.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Target triwulanan	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	803.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	25%	0 Unit	0%	-25%	699.200.000	87%	14.400.000	2%	-684.800.000	-85%	Target triwulanan	

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut
				Target 1 tahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Deviasi %	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi			
					jumlah	%	jumlah	%						Rp	%		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.308.000	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	50%	50%	50%	100%	50%	177.309.700	33%	120.199.049	68%	-57.110.651	36%	Target triwulanan	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	0%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	0	0%	Target triwulanan	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25%	3 laporan	25%	0%	74.000.000	30%	53.697.045	73%	-20.302.955	42%	Target triwulanan	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.308.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25%	3 laporan	25%	0%	102.309.700	34%	65.502.004	64%	-36.807.696	30%	Target triwulanan	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	43%	43%	38%	88%	45%	37.915.000	40%	25.507.810	67%	-12.407.190	27%	Target triwulanan	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	4 Unit	40%	4 Unit	40%	0%	28.500.000	41%	21.779.410	82%	-4.720.590	41%	Target triwulanan	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	50%	0%	7.000.000	35%	2.958.400	42%	-4.041.600	7%	Target triwulanan	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	8 Unit	40%	2 Unit	25%	-15%	4.415.000	44%	770.000	17%	-3.645.000	-27%	Target triwulanan	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000	Jumlah Investor skala mikro dan kecil	800 investor skala mikro dan kecil	800 investor skala mikro dan kecil	100%	1.924 investor ska	241%	141%	100.000.000	100%	57.251.140	57%	-42.748.860	-43%	Target triwulanan	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Jumlah investor skala mikro dan kecil terfasilitasi NIB (Nomer Induk Berusaha)	800 investor	800 investor	100%	1.924 investor	241%	141%	100.000.000	100%	57.251.140	57%	-42.748.860	-43%	Target triwulanan	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	0%	-100%	100.000.000	100%	57.251.140	57%	-42.748.860	-43%	Target triwulanan	

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut
				Target 1 tahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi			
					jumlah	%	jumlah	%						Rp	%		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	36.000.000	Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	87%	87%	100%	100%	115%	15%	29.799.500	83%	11.568.080	39%	-18.231.420	-44%	Target triwulanan	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	36.000.000	Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasioanl Prosedur)	1127 izin	600 izin	44%	2.211 izin	442%	398%	29.799.500	83%	11.568.080	39%	-18.231.420	-44%	Target triwulanan	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	33.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku usaha	400 Pelaku usaha	40%	9772 Pelaku usaha	977%	937%	27.749.500	84%	11.220.080	40%	-16.529.420	-44%	Target triwulanan	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.000.000	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	40 Orang	40%	9 Orang	9%	-31%	2.050.000	68%	348.000	17%	-1.702.000	-51%	Target triwulanan	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	456.500.000	Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya	1100 investor	440 investor	40%	2.080 investor	473%	433%	99.719.176	22%	14.125.460	14%	-85.593.716	-8%	Target triwulanan	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	456.500.000	Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	110 investor	40 investor	36%	209 investor	523%	486%	99.719.176	22%	14.125.460	14%	-85.593.716	-8%	Target triwulanan	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Kegiatan usaha	50 Kegiatan usaha	100%	20 Kegiatan usaha	40%	-60%	20.000.000	100%	9.922.760	50%	-10.077.240	-50%	Target triwulanan	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	322.910.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	175 Pelaku usaha	70 Pelaku usaha	40%	0 Pelaku usaha	0%	-40%	28.839.176	9%	0	0%	-28.839.176	-9%	Target triwulanan	

Kode Rekening	Program,Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Indikator Kinerja (Output)	Fisik						Keuangan						Permasalahan	Tindak lanjut
				Target 1 tahun	Target s.d bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Deviasi	Target s.d bulan ini (Rp)	%	Realisasi s.d bulan ini (Rp)	%	Deviasi			
					Jumlah	%	Jumlah	%						Rp	%		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	113.590.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan usaha	30 Kegiatan usaha	-40%	0 Kegiatan usaha	0%	-40%	50.880.000	45%	4.202.700	8%	-46.677.300	-37%	Target triwulanan	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	86.000.000	Presentase data penanaman modal yang di update	100%	100%	100%	0%	0%	-100%	64.400.000	75%	26.709.000	41%	-37.691.000	-33%	Target triwulanan	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.000.000	Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja)	3 jenis	3 jenis	100%	0 jenis	0%	-100%	64.400.000	75%	26.709.000	41%	-37.691.000	-33%	Target triwulanan	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	86.000.000	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	1 dokumen	25%	1 dokumen	25%	0%	64.400.000	75%	26.709.000	41%	-37.691.000	-33%	Target triwulanan	

Wonogiri, 6 April 2023

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



EWANUSUBEGYO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19950111 199503 1 002